



RAPPORTAGE

COÖRDINATIEPLATFORM VAN DE WATERACTOREN EN -OPERATOREN

Jaar 2015

- 1- Achtergrond
- 2- Planning
- 3- Overzicht van de discussies en voorstellen
- 4- Besluit
- 5- Bijlagen

1 - ACHTERGROND

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 tot coördinatie van de openbare dienststopdrachten van de operatoren en actoren in de toepassing van het waterbeleid heeft geleid tot de oprichting van een coördinatieplatform.

Het coördinatieplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende wateroperatoren en -actoren:

- Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel - BIM);
- VIVAQUA;
- HYDROBRU;
- De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWV).

Het coördinatieplatform heeft ad hoc werkgroepen opgericht volgens de specifieke thema's die op gewestelijk niveau aan de orde komen, namelijk de volgende Werkgroep:

- WG Regenwater / overstromingen

Het coördinatieplatform heeft ook één comité per stroomgebied opgericht op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk de volgende WG's:

- WG Zenne
- WG Maalbeek
- WG Molenbeek
- WG Neerpedebeek – Vogelzangbeek
- WG Woluwe
- WG Ukkelbeek –
- WG Vorst – Geleytsbeek

Opgemerkt moet dat verschillende andere actoren (de gemeenten, de Haven van Brussel,...) zijn uitgenodigd voor de WG's die hen aanbelangen.

Van de discussies en voorstellen worden aan het eind van elke vergadering van het coördinatieplatform, de opgerichte ad hoc werkgroepen en de stroomgebiedcomités notulen gemaakt.



2 - PLANNING

In 2015 werden de vergaderingen van de wateractoren en -operatoren geformaliseerd en gesystematiseerd.

	Januari	Maart	April	Juni	Juli	September	Oktober	November
Coördinatieplatform	19/01/2015	25/03/2015	29/04/2015	24/06/2015	-	30/09/2015	28/10/2015	25/11/2015
					-			
WG Ukkel			29/04/2015					
WG Zenne							28/10/2015	
WG Molenbeek					-			25/11/2015
WG Neerpedebeek-Vogelzangbeek				24/06/2015	-	30/09/2015		
WG Woluwe								25/11/2015
WG Vorst-Geleytsbeek	19/01/2015				-			-
WG Maalbeek	19/01/2015							
WG regenwater / overstromingen	-			24/06/2015			28/10/2015	
WG carto overstorten	-				3/07/2015			



3 - OVERZICHT VAN DE DISCUSSIES EN VOORSTELLEN 2015

3.1 COÖRDINATIEPLATFORM

Tijdens het platform worden regelmatig de voortgang van de opstelling van het Waterbeheerplan 2016-2021 (inclusief het overstromingsrisicobeheerplan) en de implementatie van het Waterportaal voor het Brussels Gewest gepresenteerd. Het programma van maatregelen dat aan het WBP ten grondslag ligt, wordt binnen het platform besproken.

Daarnaast komen meer specifieke WG-vraagstukken aan de orde, die in dit verslag door de themawerkgroep worden gepresenteerd.

Notulen 19/01/2015:

- Frequentie PF verhogen 1keer/maand
- Eerste aanzet tot Brusselse ontmoetingen (geassoc. univ.)
- Gezamenlijke presentatie van het Life-project (Brusselse operatoren + andere gewesten)

Notulen 25/03/2015:

- Oprichting WG Carto

Notulen 29/04/2015:

- Discussie herziening GSV

Notulen 24/06/2015:

- Probleem met de afdichting van het rioleringsnet en eventuele stijgingen van het grondwaterpeil in de kelders als deze niet meer wordt gedraineerd.
- Organisatie Brusselse ontmoetingen
- Eerste bespreking over de organisatie door actoren en operatoren WMD 2016

Notulen 30/09/2015

- Planning van de BMWB-werken: aangekondigd begin 2016. Nog niet gebeurd. SV gerealiseerd?
- Herziening waterwetgeving: discussies over het beheer en ontwerp van de stormbekkens. De verdeling van de bevoegdheden moet worden verduidelijkt.
- Overstromingswaarschuwings- en -voorspellingsstelsel: Uitwisseling van ervaringen en informatie om de overstromingsvoorspelling in de verschillende Brusselse stroomgebieden te verbeteren

Notulen 28/10/2015

- WMD 2016 krijgt vorm: 2 tijdstippen: 20/03 en 22/03/2016
- Voorgesteld van wijziging van het besluit tot deelname van het kabinet aan het coördinatieplatform
- Verzoek om verbetering van de informatie in het PB-voorstel. Verzoek LB om andere actoren bij het PB-voorstel te betrekken

Notulen 25/11/2016

- Aanmaken van FTP-portaal om de PF-documenten in te zetten
- Voortzetting organisatie WMD 2016

3.2 WG ZENNE (OPERATOREN/ACTOREN + HAVEN VAN BRUSSEL)

Aangezien de Europese wetgeving een goede chemische en ecologische toestand van de Zenne vereist, is een goede samenwerking tussen actoren van essentieel belang om de gestelde doelen te bereiken. Deze WG maakt deze uitwisseling van informatie mogelijk.

Er wordt opnieuw op gewezen dat er in het noordelijke havengebied een rioleringsnet moet komen dat aan de eisen voldoet.

Tot slot wordt het project m.b.t. de openlegging van de Zenne besproken in de buurt van Roro. De Haven

Notulen 28/10/2015

- In de WG kunnen de zones zonder riolering worden besproken die tot directe lozingen in de Zenne leiden, met name bij de Ninoofsepoort, de wijk Bara/Grondwet, bos van Verrewinkelbeek, Neerpedebeek. De intercommunales hebben aangegeven dat, gelet op de budgettaire context, de werken voor de terugwinning van afvalwater geen prioriteit meer zijn voor de intercommunales. LB wijst erop dat dit een groot probleem vormt voor de kwaliteit van de Zenne.
- LB wijst er voorts op dat de herinrichtingen die in het kader van het MIVB-project "Grondwet/Bara" zijn gepland, met de betrokken actoren (Hydrobru/vivaqua) moeten worden gecoördineerd om de impact van de overstorten (Grondwet) en de rechtstreekse lozingen (Bara) op de kwaliteit van de Zenne aanzienlijk te kunnen verminderen.
- Roro-zone: Bespreking van de coördinatie van LB- en Havenstudies om gelijktijdig vooruitgang te boeken met het Roro-project en het openleggingsproject van de Zenne.
- Riolering Vilvoordselaan: Complexe situatie, want lozingen van bedrijven in de Zenne. Situatie:
 - Directe lozingen;
 - Verbonden door erfdienstbaarheid met een ander bedrijf dat rechtstreeks in de Zenne loost;
 - In een openbaar riool (beheerd door wie?) waarschijnlijk zelf verbonden met de Zenne.
→ Er moet een plaatsbeschrijving worden opgesteld van de situatie (LB/Haven/Vivaqua)
- LB presenteert het project om de Zenne ten noorden van Brussel op te schonen. Bespreking van de wijze van samenwerking
- LB kondigt het project aan om een Europees financieringsverzoek van Belini opnieuw te lanceren voor de Zenne.

3.3 WG MOLENBEEK

Er wordt gedebatteerd over het project van een stormbekken in het Jeugdperk. Er zijn bijeenkomsten van de BWMB en de gemeente Jette gepland om andere mogelijkheden te bestuderen, zoals het opsplitsen in verschillende kleine stormbekkens. De werken aan Tram 9 Tentoonstellingslaan kunnen gevolgen hebben voor de renovatiewerken aan de rioleringen, die onder bijzonder toezicht staan. Ten slotte wordt de rehabilitatie van de Kattebroek-waterloop gecoördineerd door VIVAQUA - Leefmilieu Brussel.

Notulen 25/11/2015:

- Bespreking van de stormbekkens:
 - BMWB: site nog steeds niet gevonden
 - Vivaqua: discussie gaande voor een SB in het Heizel-BBP
- Tram 9: LB tracht ervoor te zorgen dat de MIVB bij het beheer van schoon water haar SV in acht neemt.

3.4 WG NEERPEDEBEEK – VOGELZANGBEEK

De belangrijkste discussies van deze WG hebben betrekking op de zones zonder riolering tussen de valleien Vogelzangbeek en Neerpedebeek, waar stedelijk afvalwater wordt geloosd in de natuur. Voorgesteld wordt om samen te zitten met de gemeente Anderlecht en het Vlaamse Gewest om een oplossing te vinden voor dit milieuprobleem en vervolgens samen te werken aan de uitvoering ervan.

Wat de Neerpedebeekvallei betreft, worden de rioleringswerken van VIVAQUA voor rekening van HYDROBRU (en de daarmee gepaard gaande onteigeningsproblemen) evenals het verzamelrioolproject opgevolgd.

Ook in de Vogelzangbeekvallei maakt de voortgang van de verbinding met het verzamelriool ook het voorwerp uit van een regelmatige plaatsbeschrijving.

3.5 WG WOLUWE

Het heraanlegproject van de Boulevard de la Woluwe is een van Woluwes huidige vlaggenschipprojecten. Daarom is het voer voor tal van discussies en coördinaties:

- Gemeenschappelijk BB: BMWB + Brussel Mobiliteit (BM)
- Beheer van afvloeiingswater LB + BM

Daarnaast zijn de stormbekkens in het Fallonstadion en Tenreuken ook het onderwerp van talrijke uitwisselingen, met name wat betreft hun locatie. Deze 2 SB-projecten worden nog bestudeerd door de BMWB.

HYDROBRU en VIVAQUA presenteren op hun beurt de evolutie van de stormbekkenprojecten van de Begonia- en Bien-Fairestraat en de Grootveldlaan.

LB presenteerde de schoningswerken van de Woluwe tussen de Vanderveldelaan en Veldkapelgaarde.

LB en VIVAQUA hebben ook het waterbeheer van de Gulledelle-site bestudeerd.

Tot slot wordt het beheer van de Zwanewijdebeek en afvalwater in Watermaal-Bosvoorde besproken waarvoor technische vergaderingen moeten worden georganiseerd.

Notulen 25/11/2015:

- Heraanleg bd de la Woluwe:
 - BM: bespreking van de voortgang van het BM-project; shoppingvergunning aan de gang, dus planning ligt stil; werkzaamheden nieuwe metro-uitgang ook stil
 -
-

3.6 WG UKKELBEEK

De resultaten van de onderzoeken en een plaatsbeschrijving van Ukkelbeek (het tracé ervan, het beheer ervan, ...) worden tijdens de WG door LB en de gemeente gedeeld.

Ook de werkzaamheden in de Geleytsbeekvallei worden gecoördineerd tussen de verschillende betrokken actoren.

Het beheer van verschillende waterlopen door LB wordt door de gemeente aangevraagd en besproken: deel stroomopwaarts van Linkebeek / Verrewinkelbeek en Ukkelbeek.

Daarnaast worden de werken voor het stormbekken De Fré (Ukkelbeek - 25000m³) besproken, gezien hun mogelijke impact op de waterprijs voor HYDROBRU. Deze discussie doet ook de vraag rijzen hoe de uitvoering en het beheer van deze werken moeten worden verdeeld.

Tijdens het PF van 25/11/2015: plaatsbeschrijving Ukkelbeek en coördinatie van de eventuele werken met die van het SB. Werkzaamheden gepland januari 2016 (SB), ingebruikname eind 2017.

3.7 WG VORST – GELEYTSBEEK

De opeenvolgende fasen van de renovatie en het beheer van de Geleytsbeek moeten in opvolgings- en coördinatiebesprekingen aan bod komen. Het project voor de aanleg van de bypass van de Oude Vijversstraat wordt eveneens opgevolgd, meer bepaald het probleem van de onteigening van privé-eigendommen waarvan de eigenaar niet van plan is een erfdienstbaarheid of de ondergrond af te staan.

Bovendien wordt de evolutie van het dossier betreffende het Lainé-stormbekken systematisch besproken om alle betrokken partijen op de hoogte te houden.

Net als bij de WG Regenwater komt ook het vraagstuk van het beheer van alle werken die uit een afzonderlijk netwerk voortvloeien, in dit geval het regenwater van de Audi-daken, grotendeels aan bod. Om dit regenwater, maar ook dat van Calvaire en de verkaveling PL47 terug te winnen, rijst de vraag of de BMWB de leiding moet leggen naar de Zenne.

Tot slot zijn de uitwisselingen tussen Infrabel en de BMWB over de verzamelriool van de Vleesgracht gerapporteerd aan de verschillende actoren.

Notulen 24/06/2015: het PF vraagt de planning van de Geleytsbeek-werken aan de BMWB

3.8 WG REGENWATER

De kwestie van de verantwoordelijkheden voor het beheer van de infrastructuur die specifiek zijn voor regenwater (RW) in de openbare ruimte is meermaals aan de orde gesteld, met name in aanwezigheid van de Haven van Brussel. Er zijn een aantal werkpistes naar voren gebracht:

- 1) Noodzaak om een financieringsmechanisme voor dit beheer te vinden;
- 2) Vaststellen van de technische en milieuprioriteiten bij de inrichtingen m.b.t. regenwater;
- 3) In afwachting van een naar behoren vastgesteld kader (alsmede een financiering), afbakenen van de stadsplanning en het dagelijks beheer.

Daarnaast werd de mogelijkheid besproken om de site van Tour & Taxis in overeenstemming met de Haven aan te sluiten op het Kanaal.

Tot slot wordt het regenwaterbeheer in de talrijke projecten in de buurt van de Vogelzangbeek (Ketel, Garden, Erasmus,...) aan de orde gesteld om voor al deze projecten een gecoördineerde aanpak voor te stellen. Wetende dat VIVAQUA niets oplegt in de algemene voorschriften, is het toch altijd interessant om waar gepast een scheiding op te leggen en dat Leefmilieu Brussel enkel een advies kan uitbrengen in het kader van de verkavelingsvergunning. Enkel BSO heeft manoeuvreerruimte.

3.9 WG CARTO

4 - BESLUIT

De oprichting van het coördinatieplatform heeft het mogelijk gemaakt de coördinatievergaderingen tussen de Brusselse wateractoren en -operatoren te formaliseren en regelmatig te houden. De samenwerking tijdens werkzaamheden, op bouwplaatsen of bij diverse problemen is duidelijk verbeterd.

In de toekomst zal het platform een bijzondere aandacht besteden aan het houden van maandelijkse vergaderingen, waarbij er op zal worden toegezien dat de bij de problemen betrokken gemeenten aanwezig zijn.

Ook heeft het platform de intentie uitgesproken om meer te overleggen met verenigingen en universiteiten. In de toekomst zal met deze instanties een jaarlijkse bijeenkomst worden gehouden.